

DESTINO DEL GASTO SRFT 4TO. TRIM. 2024

Inicio sesión | ..Seguimiento de los Recursos Federales Transiendos

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transiendos | Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) | rosendopacheco

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio -> Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre: REHABILITACION DE 110 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. EN LAS LOCALIDADES DE TANLEAB

Estado Responsable: San Luis Potosí

15°C Prac. despejado | 09:39 p. m. 14/01/2025

Inicio sesión | ..Seguimiento de los Recursos Federales Transiendos

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2467358

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$770,066.00

Tipo de Recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ciclo de Recurso: 2024

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2024 / OCT-DIC	\$0.00				

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 0.00 %

Unidad de Medida: Meta | Meta Modificada

Avance Financiero

Recaudado: \$770,066.00 ✓

Comprometido: \$770,066.00 ✓

Devengado: \$770,066.00 ✓

Ejercido: \$770,066.00 ✓

Pagado: \$770,066.00 ✓

Cancelar | Aceptar

14°C Parc. nublado | 09:41 p. m. 14/01/2025

Inicio sesión | ..Seguimiento de los Recursos Fed... | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2467358

Entidades Federativas y Municipios | Distrito Federal

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / OCT-DIC	\$770,066.00	\$770,066.00	\$770,066.00	\$770,066.00	\$770,066.00	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 1980 | Meta Modificada: 1980

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2024 OCT-DIC	1980	100%	Editar

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

Historias destac... Incendios en Los... | Buscar | 09:42 p. m. 14/01/2025

Inicio sesión | ..Seguimiento de los Recursos Fed... | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2467358

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración Directa	152792		Municipio de Huehuetlán	\$770,066.00	\$770,066.00	Ver detalles	Eliminar

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

Historias destac... Incendios en Los... | Buscar | 09:43 p. m. 14/01/2025

Inicio sesión | ..Seguimiento de los Recursos Fed... | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2467358

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

ⓘ Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

9:14°C | Parc. nublado | 09:47 p. m. 14/01/2025

Inicio sesión | ..Seguimiento de los Recursos Fed... | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2467358

SHCP | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | rosendopacheco

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SLP240402467358

Cancelar | Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

9:14°C | Parc. nublado | 09:47 p. m. 14/01/2025